

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের চতুর্থ শিল্প-বিপ্লব সম্পর্কিত সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা

ক্রমিক নং	গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিষয়/ ক্ষেত্র	গৃহীতব্য কাজের নাম	একক	সূচক/লক্ষ্যমাত্রা	কার্যসম্পাদনের সময়কাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/শাখা/টিম
স্বল্প মেয়াদী (১-২ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য)						
১	4IR কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য টীম / সেল গঠন	4IR টীম / সেল	সংখ্যা	১	ডিসেম্বর-২০২২	সচিব ও ইনোভেশন টীম
২	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের 4IR প্রযুক্তি বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালার আয়োজন	কর্মশালার আয়োজন	সংখ্যা	৪	জুন-২০২৩	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৩	4IR প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র ও চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিতকরণ কর্মশালার আয়োজন	কর্মশালার আয়োজন	সংখ্যা	২	জুন-২০২৩	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৪	কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত নতুন ধারণা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	গৃহীত কার্যক্রমের দরপত্র আহবান ও NOA প্রদান	সংখ্যা		জুন-২০২৪	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৫	4IR প্রযুক্তি নির্ভর নতুন ধারণা আহ্বান	4IR প্রযুক্তি নির্ভর নতুন ধারণা আহ্বান	সংখ্যা	১	ডিসেম্বর-২০২২	
৬	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত নতুন ধারণা বা ডিজিটাইজডকৃত সেবার শোকেসিং	4IR প্রযুক্তি নির্ভর নতুন ধারণা ও শোকেসিং এর আয়োজন	সংখ্যা	১	জুন-২০২৪	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৭	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত নতুন আইডিয়া প্রদানকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা সফলভাবে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান	সেরা নতুন ধারণা প্রদানকারী /বাস্তবায়নকারীকে পুরস্কার হিসেবে সনদ, নগদ অর্থ এবং ক্রেস্ট প্রদান।	সংখ্যা	১	জুন-২০২৪	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৮	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত নতুন ধারণা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মেন্টরিং নিযুক্ত করা।	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত নতুন ধারণা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মেন্টরিং নিযুক্ত করা।	সংখ্যা	১	জুন-২০২৩	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৯	অভিজ্ঞতা অর্জন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ	দেশে অথবা বিদেশে বাস্তবায়িত প্রকল্প পরিদর্শন	সংখ্যা	১	জুন-২০২৩	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
১০	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম সকলকে অবহিত করার জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ।	তথ্য বাতায়ন, ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট, অনলাইন, সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার প্রচারণা।	সংখ্যা	১		সচিব, 4IR টীম / সেল, ইনোভেশন টীম, আইসিটি সেল
১১	চলমান, বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নামীন কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ	পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ	সংখ্যা	১	জুন-২০২৪	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
১২	বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলামে 4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত মডিউল সংযুক্তকরণ।	মন্ত্রণালয়সহ দপ্তর / সংস্থার বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কারিকুলামে 4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত মডিউল সংযুক্তকরণ।	সংখ্যা	১	জুন-২০২৪	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম

ক্রমিক নং	গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিষয়/ ক্ষেত্র	গৃহীতব্য কাজের নাম	একক	সূচক/লক্ষ্যমাত্রা	কার্যসম্পাদনের সময়কাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/শাখা/টিম
১৩	4IR প্রযুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা মনিটরিং এবং 4IR সংক্রান্ত নতুন ধারণা বাস্তবায়ন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম / টুল / সফটওয়্যার তৈরি	4IR প্রযুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা মনিটরিং এবং 4IR সংক্রান্ত নতুন ধারণা বাস্তবায়ন মনিটরিং প্ল্যাটফর্ম / টুল / সফটওয়্যার তৈরি	সংখ্যা	১	ডিসেম্বর-২০২৪	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
মধ্য মেয়াদী (৩-৫ বছরের মধ্যে বাস্তবায়নযোগ্য)						
১	4IR প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় চিড়িয়াখানার টিকেটিংসহ সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	জাতীয় চিড়িয়াখানার টিকেটিংসহ সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং।	সংখ্যা	১	ডিসেম্বর-২০২৭	সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
২	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত নতুন ধারণা বা ডিজিটাইজডকৃত সেবার শোকেসিং	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত নতুন ধারণা বা ডিজিটাইজডকৃত সেবার শোকেসিং	সংখ্যা	৩	ডিসেম্বর-২০২৮	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৩	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত নতুন আইডিয়া প্রদানকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা সফলভাবে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত নতুন আইডিয়া প্রদানকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা সফলভাবে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান	সংখ্যা	৩	ডিসেম্বর-২০২৮	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৪	অভিজ্ঞতা অর্জন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ	দেশে অথবা বিদেশে বাস্তবায়িত প্রকল্প পরিদর্শন	সংখ্যা	৫	ডিসেম্বর-২০২৮	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৫	চলমান, বাস্তবায়িত এবং বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ	পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ	সংখ্যা	৩	ডিসেম্বর-২০২৮	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৬	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রম সকলকে অবহিত করার জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ।	তথ্য বাতায়ন, ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট, অনলাইন, সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রচার প্রচারণা।	সংখ্যা	৫	ডিসেম্বর-২০২৮	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৭	অভিজ্ঞতা অর্জন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দেশে/বিদেশে পরিদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ	দেশে অথবা বিদেশে বাস্তবায়িত প্রকল্প পরিদর্শন	সংখ্যা	৫	ডিসেম্বর-২০২৮	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৮	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত অবকাঠামো তৈরি।	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত অবকাঠামো তৈরি।	সংখ্যা	১	ডিসেম্বর-২০২৮	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৯	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত উদ্ভাবন এবং উত্তম চর্চা বিষয়ক অবহিতকরণ কর্মশালা	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত উদ্ভাবন এবং উত্তম চর্চা বিষয়ক কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অবহিতকরণ কর্মশালা	সংখ্যা	৫	ডিসেম্বর-২০২৮	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
দীর্ঘ মেয়াদী (৫ বছরের অধিক সময়ে বাস্তবায়নযোগ্য)						
১	মধ্য মেয়াদী 4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ	পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ	সংখ্যা	৩	ডিসেম্বর-২০৩০	সচিব, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম

ক্রমিক নং	গৃহীতব্য কার্যক্রমের বিষয়/ ক্ষেত্র	গৃহীতব্য কাজের নাম	একক	সূচক/লক্ষ্যমাত্রা	কার্যসম্পাদনের সময়কাল	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/শাখা/টিম
২	গবাদি পশুর আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন কার্যক্রম মনিটরিং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	গবাদি পশুর আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশন কার্যক্রম মনিটরিং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	সংখ্যা	১	ডিসেম্বর-২০৩০	সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৩	মন্ত্রণালয়সহ দপ্তর / সংস্থার ডিজিটাল সেবাসহ 4IR প্রযুক্তি নির্ভর সেবাসমূহের সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	মন্ত্রণালয়সহ দপ্তর / সংস্থার ডিজিটাল সেবাসহ 4IR প্রযুক্তি নির্ভর সেবাসমূহের সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন	সংখ্যা	১	ডিসেম্বর-২০৩০	সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, 4IR টীম / সেল ও ইনোভেশন টীম
৪	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত পলিসি তৈরি	4IR প্রযুক্তি সংক্রান্ত পলিসি তৈরি	সংখ্যা	১	ডিসেম্বর-২০৩০	সচিব, 4IR টীম / সেল, আইন অধিশাখা ও ইনোভেশন টীম